Author	Summary	Work description	Issue	Time spent
Ignacio Mart	in V Desarrollo Ta	ablero Control Santand Se termino el rest principal de la app, el mismo se optimozo obteniendo	una res DK-252	8h
Ignacio Mart	in V Desarrollo Ta	ablero Control Santand Finalizacion y publicacion del store general	DK-252	4h
Ignacio Mart	in V Desarrollo Ta	ablero Control Santand finalizacion y publicacion del store de particiones	DK-252	4h
Ignacio Mart	in V Desarrollo Ta	ablero Control Santand Finalizacion y publicacion para eventos pendientes	DK-252	4h
Ignacio Mart	in V Desarrollo Ta	ablero Control Santand Configuracion y publicacion de la app en entorno de test, union de fornt	con los DK-252	8h
Ignacio Mart	in V Desarrollo Ta	ablero Control Santand Horas de ajustes de front en la ultima semsana	DK-252	12h
Ignacio Mart	in V Desarrollo Ta	ablero Control Santand Horas de front de mes de Agosto (Facundo)	DK-252	16h