- *Fecha:* 12 de agosto de 2024

 Hora de finalización: 10:54 a.m.

 Asistentes:

 Representantes del COM

 Representantes de Sistemas

 Representantes de Catastro

 Temas Tratados:

 1. *Trazado de Cámaras:*

 Se planteó la necesidad de realizar el trazado de las cámaras de seguridad.

 El trazado se llevará a cabo en tres etapas:

 Etapa Actual: Revisión y actualización de la situación actual.

 Etapa Futura: Planificación de expansiones o modificaciones futuras.

 Incorporación de la Policía: Incluir puntos y cámaras relacionadas con las operaciones de la policía.
- 2. *Próximos Pasos:*

Minuta de Reunión

- Se acordó una nueva reunión para el próximo lunes, con el objetivo de evaluar los avances realizados en cada una de las etapas mencionadas.

- Se destacó la importancia de crear todos los puntos de control necesarios en cada etapa.

- Durante esa reunión se manifestó la necesidad de avanzar rápido a fin de brindar la información para los pliego.
- *Tareas Asignadas:*

Se le asigno a los representantes del COM a que hagan la captura de todos los puntos de las cámaras.